

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
по образованию
от №

План - график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Моршанска

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Муниципальный уровень | Институциональный уровень (уровень общеобразовательной организации (далее - ОО)) |
|--|---|-----------------------|--|
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка и утверждение плана - графика по введению ФГОС СОО на муниципальном уровне и в общеобразовательных организациях | февраль, 2014 г. | март, 2014 г. |
| | Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы сетевых форм организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций и других учреждений | 2014 - 2016 г.г. | 2014- 2016 г.г. |

**Создание
организационного
обеспечения
введения ФГОС**

| | | |
|---|---------------------|--|
| Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО нормативной правовой базы муниципального, школьного уровней | 2014-2015 г.г. | 2014-2015 г.г. |
| Разработка основной образовательной программы среднего общего образования общеобразовательной организации и утверждение данной программы приказом общеобразовательной программы (с привлечением органов государственной - | | июнь, 2014 г. (для пилотных ОО) 2018 г. (для всех ОО) |
| Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС СОО | февраль, 2014 г. | февраль, 2014 г. |
| Определение изменений в существующей образовательной системе, необходимых для проведения ее в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Определение перечня единичных проектов | март - май, 2014 г. | март - май, 2014 г. |
| Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур организации по подготовке и введению ФГОС СОО | 2014-2020 г.г. | 2014-2020 г.г. |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Организация изучения текста ФГОС СОО | 2014-2015 г.г. | 2014-2015 г.г. |
| Разработка и реализация плана методического сопровождения введения ФГОС СОО (работа консультативных пунктов, проведение семинаров и др.) | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| Подготовка и проведение семинаров-совещаний для руководителей ОО по вопросам введения ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | |
| Совершенствование сетевых форм организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций и других учреждений для повышения качества образовательных услуг, организации внеурочной деятельности и учета внеурочных достижений учащихся | 2014-2016 г.г. | 2014-2016 г.г. |

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| | <p>Разработка модели системы оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (операционализация требований к результатам образования и разработка образцов измерителей; разработка инструментария, процедур и критериев оценки достижения требований к результатам образования и их апробация; пилотное внедрение разработанной системы и оценка ее эффективности)</p> | 2014-2016 г.г. | 2014-2016 г.г. |
| | <p>Организация и проведение мониторинга введения ФГОС, результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования в общеобразовательных организациях - инновационных («пилотных»)</p> | 2015-2016 г.г. | 2015-2016 г.г. |
| | <p>Обеспечение учебной и учебно-методической литературой, учебно-наглядными пособиями</p> | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| | <p>Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС СОО» (на сайтах комитета по образованию, ОО)</p> | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Организация повышения квалификации директоров, заместителей директоров ОО, учителей-предметников по проблемам ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| | Разработка рекомендаций по организации методической работы в ОО по вопросам введения ФГОС СОО | 2014-2015 г.г. | |
| | Разработка плана научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО | 2014-2015 г.г. | 2014-2015 г.г. |
| | Организация методической работы в ОО по вопросам введения ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОО | | 2014-2018 г.г. |
| | Взаимодействие с педагогическим колледжем, ТГУ имени Г.Р.Державина по вопросам введения ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС СОО с использованием Интернет - ресурсов, средств массовой | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Создание материально - технического обеспечения введения | Организация публичной отчетности комитета по образованию, ОО о ходе подготовки к введению ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| | Организация публичной отчетности комитета по образованию, ОО о результатах введения ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| | Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |
| | Разработка методических рекомендаций по оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений | 2014-2018г.г. | |
| | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО | ежегодно | ежегодно |
| | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | ежегодно | ежегодно |
| | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | 2014-2018 г.г. |

